

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2021-053

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 募集资金项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具证监许可[2020]1649号文同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票2,400.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.09元/股，募集资金总额为人民币482,160,000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含税）人民币50,402,621.91元，实际募集资金净额为人民币431,757,378.09元。募集资金已于2020年8月18日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2020]000448号）。

根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额 (万元)	拟使用募集资金 额(万元)
1	年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目	全资子公司	27,486.71	27,486.71

2	研发中心建设项目	公司	5,386.35	5,386.35
3	补充流动资金	公司	6,000.00	6,000.00
合 计			38,873.06	<b>38,873.06</b>

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 43,175.74 万元,扣除前述募集资金投资项目资金需求后,超出部分将用于补充公司流动资金或其他项目投入。

## (二) 募投项目变更情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,同意对募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体及实施地点进行变更,由公司作为该项目实施主体且实施地点变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。

## 二、募投项目进展情况

### (一) 年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况

1、公司于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司购买设备的议案》,同意公司与欧瑞康纺织技术(北京)有限公司(以下简称“欧瑞康纺织”)、欧瑞康巴马格纺织有限公司(以下简称“欧瑞康巴马格”)签订《供货合同》。后续公司与欧瑞康纺织签订《供货合同》,向其购买 8 套 16 个位的 PP 工业丝纺丝控制设备、卷绕机架及辅助设备。另,其中的进口部件由欧瑞康巴马格提供,有关进口合同由公司直接与欧瑞康巴马格签订《供货合同》。合同金额分别为 15,386,000 元人民币(含税)、7,330,000.00 欧元(此价格为固定的净价)。详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于购买设备的公告》。

2、公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司签订建设工程施工合同的议案》,同意公司与广东振通水电工程建设有限公司(以下简称“振通水电”)签订《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同总金额约为人民币 18,250.00 万元(含税),合同工期预计 540 天。本次签署的工程施工合同建设内容均为“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”,详见公

公司于 2021 年 11 月 17 日披露的《关于公司签订建设工程施工合同的公告》，现就该内容补充披露如下：

由于变更实施地点后项目土地面积由 30,478.00 平方米增加至 53,401.20 平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	原投资金额	现投资金额	差额
1	土建工程	10,045.43	18,250.00	8,204.57
2	机器设备	13,968.10	16,700.00	2,731.90
3	铺地流动资金	3,473.18	3,473.18	0.00
合计		27,486.71	38,423.18	10,936.47

注：截至目前，由于该项目部分机器设备还未签订合同，目前预计投资金额为人民币 16,700.00 万元，随着项目推进，后续机器设备投资金额可能发生变化。

本次增加的投资金额均用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”，“研发中心建设项目”未发生变更。

公司首次公开发行募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”原投资金额为人民币 27,486.71 万元，增加投资后投资金额为人民币 38,423.18 万元，差额部分资金来源为公司自筹。

## （二）研发中心建设项目进展情况

公司于 2021 年 8 月与振通水电签订《建设工程施工合同》合同价款为人民币 5,200.00 万元，其中，“研发中心建设项目”签约金额为人民币 1,900.00 万元，“宿舍楼”签约金额为人民币 3,300.00 万元。

## 三、本次募投项目增加投资对公司的影响

本次对募投项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”增加投资，是公司根据项目实施的实际情况进行可行性研究后所做出的审慎决策，未改变募集资金用途，增加的厂房面积和采用进口机器设备有利于公司整体规划、合理布局以及提高生产效率，可为进一步扩产奠定基础。本次增加投资符合《创业板上市公司规范运作指引》关于募集资金使用的相关规定，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远利益。

关于募集资金使用的相关进展，公司将依据规定及时予以披露，敬请投资者关注。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2021年11月19日